八里庄考古发掘工地
Ｍ2（野猴埠）围挡搭建方案

八里庄墓地Ｍ2发掘范围基本确定，为保证文物安全及工地安全，根据方案要求需搭建挡、安装工棚，为保证工作质量，编制搭建方案，遵照实施。
一、围挡搭建及工棚安装
1、围挡保障工地安全的基本设施。围挡沿工地四周搭建，具体范围以方便作业为原则。初步测量合围周长约500米，考虑地势因素，具体长度会有所增减。围挡采用锌铁皮彩钢瓦，厚度不小0.5毫米，蓝色。围挡立柱及横档采用4Ｘ6铁质方管，立柱埋深不小于30厘米，根据地质情况，可下挖，可地上堆石堆土立柱，用同规格铁管加斜撑，打地脚，斜撑与地脚和立柱焊接牢固。斜撑向工地内侧。横档最少三根（根据实际情况增加）西侧留出入口，门宽不小于5米。要求牢固，门柱材料规格加大。门双扇外开，有门栓、地插、锁鼻。
2、工棚安装于工地西北角台地上，对地面进行平整，东、南两面挖排水沟。工棚用石块堆成地脚，工棚抬高。工棚采用成品集装箱式，在围挡搭建前进入工地安装好。工棚内有供电设施。双层铁床2个。
[bookmark: _GoBack]3、照明灯具安装，灯采用50W　LED投光灯，制做T形灯架，高出围挡0.8米，需安装磁座，用于架空供电线。安装独立配配电箱，加装光控开关。
二、采购及验收
1、采购　经初步咨询，因围挡具体面积会有出入，具本预算不能确定，初步预算为11万元。由于时间较紧，采取工程类询价采购的方式确定施工单位，由平度市博物馆按照政府采购相关要求进行采购。
评标小组承担评标职责，成员：曲涛、孙洪军、何信青
2、验收
承担峻工后的验收工作，双方对工程量和工程质量进行测算和检查，填写验收报告和工程量。具体验收标准另行制订。验收小组成员：曲涛、孙洪军、何信青。
该方案经平度市博物馆副馆长曲涛、青岛考古所八里庄墓地考古队队长彭峪、綦高华研究决定实施。
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